

# MalpensaNews

## La ditta appaltatrice punta il dito contro il Comune di Busto Arsizio: “L'ex Borri è saltato per errori loro”

Orlando Mastrillo · Wednesday, September 25th, 2024

Il progetto di recupero dell'ex calzaturificio Borri? «È **saltato per ragioni che appaiono legate ad errori nella programmazione economica dell'opera e di quelle ad essa collegata**, con ricadute destinate ad impattare anche sull'adiacente intervento di Housing Sociale».

La vicenda della risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice (la Neocos di Borgomanero), con conseguente rinuncia a parte dei fondi Pnrr da parte dell'amministrazione comunale, **finisce a carte bollate con l'amministrazione comunale**.

L'impresa, infatti, ha contestato la legittimità della decisione di recedere dal contratto. Nell'ambito dei lavori sarebbero stati riscontrati «**gravi irregolarità procedurali precedenti alla rescissione** – inclusa la mancata acquisizione di pareri obbligatori – e **l'infondatezza, nel merito, delle contestazioni mosse all'Appaltatore**, che originano unicamente dall'aver evidenziato **le incongruenze tra lo stato di fatto e il progetto di fattibilità tecnico economica** dell'opera posto a base di gara».

La società piemontese punta il dito contro l'ufficio tecnico del comune: «E' del tutto evidente che **il progetto di fattibilità è stato promosso e approvato dal medesimo Ufficio Tecnico del Comune** che ha dato corso al procedimento per la risoluzione in assenza dei relativi presupposti».

Dall'impresa fanno sapere che non mancheranno di «**tutelare le proprie ragioni nelle sedi competenti**, duole dover constatare che, ad oggi, giace inascoltato l'invito rivolto all'Amministrazione a rivedere le proprie determinazioni e ad aprire un confronto che potrebbe consentire – nel rispetto della normativa vigente e dei tempi imposti dal PNRR – di dare esecuzione all'intervento, nel migliore interesse della cittadinanza».

L'amministrazione comunale, invece, aveva motivato la scelta di recedere sostenendo che non vi fossero più i tempi tecnici per portare a termine il cantiere entro marzo 2026, addebitando alla ditta piemontese le cause dei ritardi.

Addio al sogno di recuperare l'ex-calzaturificio Borri di Busto Arsizio. Va avanti solo l'housing sociale

---

This entry was posted on Wednesday, September 25th, 2024 at 3:18 pm and is filed under [News](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.