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Ex municipio di Casorate, “cosi non va”
Roberto Morandi - Sunday, January Sth, 2022

Avviato nel 2019, doveva essere finito gia nell’ estate 2021, ma una serie di problemi ha traghettato
tutto al 2022. Si parla dell’ex municipio di Casorate Sempione, nel cuore del paese. Intervento
centralissimo, atteso a lungo, partito con I’amministrazione Cassani 2, oraun po’ impantanato
ma comungue in cor so.

E proprio il sindaco Dimitri Cassani ariconoscere la necessita di fareil punto sull’ opera, dopo
cheil cantiere avviato si é protratto fino all’inizio del 2022. «Il progetto aveva una previsione di
realizzazione come da crono programma di ca. 8 mesi, doveva essere finito nella primavera del
2021, purtroppo una serie di problemi (tra cui la pandemia) hanno allungato i tempi in modo
consider evole creando disagio alle attivita commerciali del centro ed alla cittadinanza tutta visto
che sono stati interdetti i parcheggi della piazza» dice Cassani.

L’ ex munici pio primadell’inizio dei lavori, con la piazzetta usata a parcheggio
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Il disagio nel cuore del paese '€, mail sindaco invita a guardare a risultato che si raggiungera.
«Oggi perd si incomincia ad intravedere una luce, con lo smontaggio del ponteggio ed il prossimo
ridimensionamento dell’ area di cantiere, facciamo un passo in avanti, manca ancora un po’ per
tagliare il nastro ed i disagi non sono finiti, manca la demolizione della parte inferiore per
realizzare le grosse aperture, mancano ancora le finiture interne dell’ edificio e soprattutto la
sistemazione della piazza, sono pero sicuro che, allafine dei lavori, i sacrifici saranno ripagati e
guesto spazio diventera |I’angolo piu bello di Casor ate».

Casorate Aperta critica

Di parere diverso I’ opposizione di Casorate Aperta, che tocca solo in parte il temadei ritardi e dei
disagi, quanto quello progettuale. «Tralasciamo ora le discussioni in merito ai termini temporali di
realizzazione, su cui siamo tornati piu volte, con forti perplessita quando qualche mese fa vennero
stimati a 50-60gg, nonostante chiunque potesse notare come questa fosse una previsione
guantomeno azzardata, anche solo guardando il cantiere da Piazza Mazzini e con 0 senza
pandemia» premettono i consiglieri guidati daMartina Grasso.

Il render dell’ edificio recuperato e della piazza antistante

«Sicuramente piu utile € concentrarci invece sul fatto che, fino a prova contraria, un progetto &
sempre per la comunita che frequenta quei luoghi, e non basta dare “lustro” alla piazza per
pensare di aver risolto i problemi. Infatti, secondo noi, € necessario dare prova che con questo
progetto la comunita torni ad essere parte viva del paese; e riguardo a questo, a nostro avviso,
Iidea di inserire al terzo piano la nuova sala consiliare a ridotta capienza rispetto all’ attuale,
sembra rappresentare piu una velleita volta a dare una veste “nobile” a progetto, che non la
volonta effettiva di ottenere quel tanto sperato risultato di una maggiore partecipazione collettiva
agli eventi politici di Paese».
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Secondo Casorate Aperta «smantellare |’ attuale sala consiliare, grande e a piano terreno, per
relegare il consiglio in uno spazio piccolo e scomodo da raggiungere per le persone con ridotta
mobilitd, seppur siaforse piu bello, non agevolera sicuramente la partecipazione del pubblico o
guantomeno non e indice tangibile di quel tanto auspicato desiderio di avere un gran numero di
partecipanti allavita politicadel paese».

Progetto intoccabile? Forse no, dice Casorate Aperta, che propone all’amministrazione un
cambio di rotta (sull’uso degli spazi interni): «Se dovra esserci un ripensamento sulla
destinazione d’uso degli spazi al primo piano sarebbe auspicabile possa venire preso in
considerazione ora e non a lavori terminati, cosi da potere, eventualmente, prevedere le varianti
necessarie. Questo sarebbe possibile, ma in realta il progetto non € mai stato sufficientemente
approfondito e discusso a monte della sua approvazione e gueste possibilita non sono mai state
prese in considerazione».

«Anche in questo caso la Giunta ha gestito gli obiettivi e gli investimenti pubblici come se si
trattasse di scelte soggettive e personali, limitandosi ad annunci e interventi a mezzo stampa o
socialmedia, senza entrare nel merito, e come se i Casoratesi dovessero aspettarsi ed accettare un
esito a scatola chiusa» criticalaforza di opposizione, che rivendicail suo diritto a esprimere dubbi.

Di certo il tema del nuovo municipio rimane centrale e “osservato” da vicino anche dai casoratesi.
Ne e consapevole — almeno per quanto riguarda la fase di lavori — il sindaco Cassani che
rivolgendosi ai cittadini chiede «di avere pazienza e di fidarvi perché la nostra missione e
guelladi rendere il nostro paese un posto migliore in cui vivere».
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