
1

MalpensaNews - 1 / 2 - 10.09.2024

MalpensaNews

Addio al sogno di recuperare l’ex-calzaturificio Borri di Busto
Arsizio. Va avanti solo l’housing sociale
Orlando Mastrillo · Tuesday, September 10th, 2024

Il Comune di Busto Arsizio ha avviato la procedura di risoluzione del contratto con la società
Neocos S.r.l., incaricata della riqualificazione dell’ex Calzaturificio Borri, finanziata attraverso
il PNRR con un cofinanziamento di oltre 6 milioni di euro. L’intervento prevede la realizzazione di
un comparto urbano con cinque edifici, tra cui un teatro e residenze sociali, entro il 31 marzo 2026.

A seguito di gravi ritardi nella presentazione della progettazione definitiva e delle integrazioni
richieste, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ha applicato penali all’operatore e, il 1°
agosto 2024, ha avviato un procedimento per risolvere il contratto a causa dei ripetuti
inadempimenti. Le controdeduzioni fornite dall’impresa non sono state considerate sufficienti, e la
relazione conclusiva del RUP ha confermato l’impossibilità di rispettare i termini imposti dalla
convenzione PNRR.

Il Comune ha ritenuto non sostenibile approvare un nuovo cronoprogramma irrealistico, che
metterebbe a rischio il finanziamento e comporterebbe un danno erariale per l’Amministrazione.
Pertanto, la Giunta ha deliberato all’unanimità la risoluzione del contratto e ha incaricato il
dirigente competente di valutare soluzioni alternative per recuperare l’area, anche in
relazione al bilancio comunale.

L’obiettivo dell’Amministrazione rimane la riqualificazione dell’area ex Borri, ma sarà necessario
trovare nuove modalità per portare a termine l’opera entro i tempi stabiliti.

Andrà avanti, invece, la parte relativa all’housing sociale con una palazzina di quattro piani
(40 appartamenti e un garage sotterraneo) che dovrebbe sorgere all’interno dello spazio oggi
destinato al parcheggio per i dipendenti comunali. Secondo quanto confermato dall’assessore ai
Servizi Sociali Paola Reguzzoni, in commissione, la parte relativa alla palazzina faceva parte di un
lotto separato da quello della parte storica
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